

# Exemple de Planning maison de 103 m2

## Planning d'une maison à étage de 103 m2 commençant en 2021

Nombre de mois de chantier	MOIS - 1				MOIS 1				MOIS 2				MOIS 3				MOIS 4				MOIS 5						
	Janvier 2021				Février 2021				Mars 2021				Avril 2021				Mai 2021				Juin 2021						
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27
Terrassement / Ouverture du chantier	1	RDV Terrassier																									
Maçonnerie	7		Coffre de volets																								
Toiture	4				Récupérer détails murs pignons																						
Menuiserie	2	Commande des menuiseries			Récupérer détails des seuils																						
Placo	4																										
Electricité 1ère intervention	2																										
Plomberie 1ère intervention	2																										
Ravaillage carreleur	1																										
Mise en place du plancher chauffant	1																										
Réalisation des chappes liquides	1																										
Pose du carrelage	3																										
Pose sanitaire	4																										
Pose de l'escalier, finitions et réglages	2																										
Réalisation de la peinture	4																										
Test d'étanchéité	2																										
Réalisation de la façade	4																										
Réalisation des VRD	4																										
Soufflage de la laine de verre	1																										
Pose compteur EDF	1																										
Réception / Fin du chantier	1																										

## Exemple de Planning maison de 103 m2

Nombre de mois de chantier	MOIS 6			MOIS 7				MOIS 8					MOIS 9				MOIS 10			
	Juillet 2021			Août 2021				Septembre 2021					Octobre 2021				Novembre 2021			
	Semaine de l'année	Durée sem	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31	SEM 32	SEM 33	SEM 34	SEM 35	SEM 36	SEM 37	SEM 38	SEM 39	SEM 40	SEM 41	SEM 42	SEM 43	SEM 44	SEM 45
Terrassement / Ouverture du chantier	1																			
Maçonnerie	7																			
Toiture	4																			
Menuiserie	2																			
Placo	4																			
Electricité 1ère intervention	2																			
Plomberie 1ère intervention	2																			
Ravaillage carreleur	1																			
Mise en place du plancher chauffant	1																			
Réalisation des chappes liquides	1																			
Pose du carrelage	3																			
Pose sanitaire	4																			
Pose de l'escalier	2																			
Pose de l'habillage des boiséglages	2																			
Réalisation de la peinture	4																			
Test d'étanchéité	2																			
Réalisation de la façade	4																			
Réalisation des VRD	4																			
Soufflage de la laine de verre	1																			
Pose compteur EDF	1																			
Réception / Fin du chantier	1																			