
Nombre de mois de chantier MOIS - 1

Mois de l’année 2020 Janvier 2021

Semaine de l’année Durée 
sem

SEM 52 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

Jour 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25

Viabilisation du terrain x
Commande des fenêtres 1
Installation du compteur 
d’eau

1

Mise d’un compteur de 
chantier EDF

1

Implantation de la maison 
par le géomètre

1

Prendre des photos X
RDV Terrassier 1
Panification Maçon 1
Recours des tiers purgés

Fixer le jour de démarrage 
avec le Terrassier

1

Avertir le Maçon 1
Confirmer la date avec le 
terrassier

1

Avertir le maçon 1
DEMARRAGE CHANTIER 1
Coulage fondation 1
Pose des volets roulant 1
Montage maçonnerie
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MOIS 1 MOIS 2

Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021

SEM 4 SEM 5 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11

26 27 28 29 1 2 3 4 5

Viabilisation du terrain x
Commande des fenêtres 1
Installation du compteur 
d’eau

1

Mise d’un compteur de 
chantier EDF

1

Implantation de la maison 
par le géomètre

1

Prendre des photos X
RDV Terrassier 1
Panification Maçon 1
Recours des tiers purgés

Fixer le jour de démarrage 
avec le Terrassier

1

Avertir le Maçon 1
Confirmer la date avec le 
terrassier

1

Avertir le maçon 1
DEMARRAGE CHANTIER 1
Coulage fondation 1
Pose des volets roulant 1
Montage maçonnerie
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